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	RENOVATION DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 03 AOUT DENDEN
	12/01/2022

	  C19026-1

	ELECTRICITE


	Maitre d'ouvrage
	Architecte
	Bureau d'études
	Entreprise

	CRE MANOUBA

	
	
	

	
Objet de la visite ou de la réunion :    

Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire


· L’entreprise est tenue de nous fournir une copie de dossier d’exécution approuvée sur chantier pour faciliter notre mission.
· Revoir l’emplacement de plastrons (fausse identification).
· Munir l’armoire de leur schéma unifilaire.
· Revoir l’emplacement des extincteurs.
· Prévoir le …… d’identification sur la porte de l’armoire électrique.
· Revoir la fonctionnalité de disjoncteur différentielle résiduel et son adaptation au compteur STEG.
· La mission à été interrompue,  la réception ne peut pas être prononcée.




Inspecteur Sigma Contrôle
Mr. Salem Gmati

	

	

	



Siège social: 08 Rue de Libye Immeuble Mariem. 1er étage-App N°1. Bardo 2000.
Tél: (+216) 31 404 501 – Fax: (+216) 32 404 501 – GSM: (+216) 98 609 304.
– E-mail: sigmainfo22@gmail.com
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